SCI TECH

PT Solusi Cerdas Infrastructure Technology • Laporan Perkembangan Proyek Resmi

EXECUTIVE PROJECT STATUS & MILESTONE REPORT

ID Proyek	**PRJ-002**	**PIC Teknisi Lapangan**	**Budi Santoso**
Nama Proyek	**Mobile Banking SDK & Middleware**	**Target Deadline**	**2026-05-14T17:00:00.000Z**
Klien / Mitra	**Bank Artha Graha Digital**	**Divisi Pelaksana**	**Fintech API**
RAB Terkait	**Tanpa Tautan RAB**	**Sprint Berjalan**	**Sprint 6/12**
Tahapan Saat Ini	**Development**	**Progres Kemajuan**	**45% Selesai**

Catatan Teknis & Evaluasi Progres Lapangan:

Integrasi modul m-token enkripsi SHA-256 dan unit testing API.

Disetujui oleh Klien / Mitra:

(.....)

Perwakilan Resmi Klien

Penanggung Jawab Proyek:

(Budi Santoso)

Lead Technical Engineer